

COMUNE DI FOLLONICA - Piano attuativo Area di Trasformazione TR01a

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

STRALCIO DI INTERVENTO 1/B

	mese	1° anno												2° anno												3° anno																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36																
lavorazioni																																																					
allestimento del cantiere, baraccamenti, recinzioni ecc.		1																																																			
scotico del piano di campagna sull'intera area da urbanizzare			1	2																																																	
IMPIANTO FOGNARIO ACQUE BIANCHE																																																					
scavi a sezione ristretta per posa di condutture							1	2	3																																												
posa di tubazioni in PVC per condutture										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36								
realizzazione di pozzetti in cls per ispezione condutture																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
riempimenti scavi eseguiti per la posa di condutture																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
VIABILITA' CARRABILE																																																					
realizzazione di piano di posa per rilevati, posa di geotessile non tessuto																																																					
realizzazione di fondazione stradale																																																					
realizzazione di strato di base in conglomerato, posa di tappeto di usura																																																					
MARCIAPIEDI																																																					
realizzazione di piano di posa per rilevati, posa di geotessile non tessuto																																																					
realizzazione di fondazione stradale																																																					
realizzazione di cordonati																																																					
realizzazione di strato di base in conglomerato, posa di tappeto di usura																																																					
STALLI AUTO																																																					
realizzazione di piano di posa per rilevati, posa di geotessile non tessuto																																																					
realizzazione di fondazione stradale																																																					
realizzazione di cordonati																																																					
realizzazione di pavimentazioni in masselli autobloccanti in cls																																																					
PISTA CICLABILE																																																					
realizzazione di piano di posa per rilevati, posa di geotessile non tessuto																																																					
realizzazione di fondazione stradale																																																					
realizzazione di cordonati																																																					
realizzazione di strato di base in conglomerato, posa di tappeto di usura																																																					
realizzazione di coloritura con vernice																																																					
SEGNALETICA STRADALE																																																					
scavi a sezione ristretta per posa del palo della segnalética stradale verticale																																																					
realizzazione di fondazione per posa del palo della segnalética stradale verticale	</																																																				

COMUNE DI FOLLONICA - Piano attuativo Area di Trasformazione TR01a

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

STRALCIO DI INTERVENTO 1/C