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Il Sindaco

Oggetto: RISPOSTA A INTERPELLANZA prot. 19094 del 12.05.2026 su stato di
avanzamento e modifica del progetto esecutivo del parcheggio nell’area dell’ex depuratore di
Senzuno.

Di seguito, punto per punto, la risposta a quanto in oggetto:

1 quale sia lo stato attuale dei lavori e se il cantiere risulti attualmente sospeso:

I lavori sono in corso di svolgimento, ad oggi & stato completatala la demolizione delle strutture
esistenti e con il picchettamento plano-altimetrico si dara corso a portare alla quota di progetto
i piani ed iniziare la posa dei sottoservizi, in particolare il sistema di raccolta e drenaggio delle
acque

2 quali atti formali siano stati adottati per modificare il progetto esecutivo gia affidato e
cantierato e quali siano, nel dettaglio, le variazioni introdotte:

Con Delibera di Giunta Comunale n155 del 30.05.2025 la Giunta Comunale ha formulato
mandato agli Uffici, per le motivazioni riportate nello stesso atto, allo scopo di inserire
nell'intervento di realizzazione del parcheggio delle seguenti innovazioni:
- Eliminazione della bretella di accesso dalla rotatoria di Viale Europa e previsione di
collegamento con il parcheggio esistente di Piazza Martiri di Nassirya;
- Riduzione degli stalli di sosta a vantaggio del verde ed introduzione di ulteriori
accorgimenti per incrementare la capacita di drenaggio dei suoli e ricarica

In conseguenza delle attivita di demolizione e smaltimento dei materiali presenti in sito solo
ad inizio anno la direzione tecnica del cantiere € riuscita a definire in maniera compiuta le
modifiche contrattuali da apportare che comprendono oltre alla diversa conformazione
planimetrica del parcheggio, conseguenti al mandato dato dalla Giunta Comunale, anche le
diverse e piu onerose lavorazioni propedeutiche alla realizzazione delle nuove opere.

Di tanto, con prot.16083 del 23.04.2026, la Direzione dei Lavori ha trasmesso la modifica
contrattuale per la quale gli Uffici, con proposta di direttiva del 27.04.2026, hanno chiesto
condivisione da parte della Giunta Comunale sulla rispondenza delle modifiche introdotte,
relativamente gli aspetti planimetrici, agli indirizzi forniti con la citata Delibera 155/2025.
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La Giunta Comunale si & espressa in maniera positiva con Direttiva n. in data 14.05.2026 e
con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 15.05.2026, in corso di perfezionamento, é stata
approvata la modifica contrattuale.

3 quale sia oggi il numero previsto di posti auto e quale sara la configurazione definitiva
degli accessi al parcheggio:

Il numero di parcheggi complessivo previsto con le variazioni introdotte € pari a 123 con
accesso dal parcheggio di Via Martiri di Nassirya.

4 se le modifiche progettuali abbiano comportato o comporteranno variazioni dei costi
complessivi dell’opera, eventuali maggiori oneri o possibili penali:

In fase esecutiva, fermo il costo complessivo di quadro economico di € 1.450.000, si &
registrato un maggiore importo contrattuale nei confronti della ditta appaltatrice di € 68.892,28
oltre Iva per totali € 75.781,51.

L’aumento € tuttavia dovuto esclusivamente ai maggiori costi di demolizione e bonifica
dell’area, originariamente sottostimati, mentre per le sole variazioni dovute alle richieste di cui
alla Delibera di Giunta Comunale 155/2025 si riscontra addirittura un risparmio di € 47.447,18
dovuto principalmente alla riduzione delle superfici pavimentate a favore delle aree a verde.

5 quali siano i tempi aggiornati e certi per la conclusione dei lavori e per 'entrata in
funzione del parcheggio:

Contrattualmente la fine lavori & stabilita a febbraio 2026 ma, ragionevolmente, considerato
che le lavorazioni piu complesse sono definite, si conta di concludere l'intervento nel
corrente anno.

6 come '’Amministrazione giustifichi la scelta di ridurre il numero dei posti auto rispetto
al progetto originario, alla luce della cronica carenza di parcheggi nella zona:

L’Amministrazione Comunale ha scelto di dare una nuova funzione al costruendo parcheggio:
non piu parcheggio scambiatore con accesso da Viale Europa, ma parcheggio destinato in
priorita al quartiere Senzuno.

Lo scopo infatti &€ quello di allontanare il traffico dal centro cittadino destinando l'attuale area
mercatale alla sosta nei giorni in cui non €& presente I'attivita commerciale.

Il parcheggio nell’area dell’ex depuratore diventa pertanto una offerta aggiuntiva ai residenti,
in particolare quelli del Quartiere Senzuno che, in relazione agli interventi di riqualificazione in
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atto, equilibra la riduzione degli attuali posti auto. Per questa ragione I'ingresso € stato previsto
dall'altro parcheggio di Piazza Martiri di Nassiriya in un’ottica di gerarchizzazione della sosta
privilegiando quest’ultimo per la sosta breve.

7 quali misure alternative siano state previste per far fronte alla mancata disponibilita
del
parcheggio nella stagione estiva 2026:

L’Amministrazione Comunale si sta adoperando per realizzare, gia per la fase centrale
dell’estate, una parte dei parcheggi nell’area mercatale.
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